

BIRKEMOSE


GENERELLE FORHOLD

(grøn er gennemført/rød er nye)

- Græs alle de steder det mangler, både fairways, semi osv
- **Greens gøres større hvor det er muligt**
- **Stierne renoveres/vedligeholdes med asfalt på de stejle stykker ellers stenmel eller flis**
- Tee steder jævnes, da de i dag er ujævne (nogle værre end andre)
- **Der plantes flere træer og buske. Det skal højne sikkerheden ved at afskærme tee steder og sikre at spillet rettes mod forløbet på hullet og man ikke spiller via andre huller. Samtidig skal træerne indramme hullerne så man får en bedre oplevelse af det enkelte hul. Der laves en samlet beplantningsplan for hele banen.**
- **Der laves en gennemgang af pælene med henblik på at nedlægge/erstatte en del af de hvide pæle. Eksempelvis kan de hvide pæle nederst på hul 3 erstattes af røde, hvilket vil fremme spilhastighed.**




HUL NR. 1

[illegible]


HUL NR. 2

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Sti etableres omkring tee steder og føres videre mod 7. tee			
Stien op mod 7 skal også bruges af arbejds køretøjer.			
Etablering af sti og p-plads bag bunker ned mod 3. tee			
Plantning af træer mod hul 3. (fra 3. tee op mod eksisterende buskads mellem 2 og 3)			
Træer og grene, der er gået ud, fældes i hegnet, venstre side			
Fairway flyttes venstre om greenbunker			
Ny klokke sættes op før tee 3, så man ved når spillere har forladt green 2			




HUL NR. 3

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Tee sted renoveres og gøres større			
Bule foran 3 tee fjernes			
Greenbunker omdannes til græs"bunker" med skråning bag			
Træer bag green beskæres og dødt træ fjernes			
Skilt på teested med advarsel om ikke at slå op over bakken før klokke har lydt. Klokken flyttes tættere på dametee.			



HUL NR. 4

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Fairway udvides og starter på bakken ned mod sø			
Beskæring af træer i venstre side (i hullet nede ved søen)			
Dræning i bunden efter søen			
Plantning af træer neden for 7. green og op mod eksisterende gruppe af træer mellem 4 og 7. Formålet er dreje spillet over på fairway så man ikke spiller op ad hul 7			
Tilsvarende plantes træer fra trægruppen og op mod tee 7			
Begge søer renses op.			



HUL NR. 5

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Kørsel af jord til nyt teested og færdiggørelse af teestedet. (omfatter flytning af jord fra oplagingspladsen)			
Flytning af jord fra dogleg i højre side			
Reparation af kørespor i semirough, hele højre side			
Eventuelt ny wastebunker langs skoven. Nuværende fairway-bunker bevares.			
Dræning foran green, ud i lille sø			
Sø ved green renses op			




HUL NR. 6

[illegible]

HUL NR. 7

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Stien fra 4 til 7 belægges med småsten eller lignende			
Kørevej etableres fra asfaltvej til teested og videre mod 4			
Som nævnt under hul 4 plantes træer fra tee mod trægruppe mellem hul 4 og hul 7			
Der plantes træer/buske mod teestederne på hul 2			
Advarselsskilt ved vej mod hul 8			




HUL NR. 8

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Eksisterende sti forlænges			
Plantning af træer fra tee mod eksisterende træer mod hul 9 og videre mod tee 9.			
Enkelte træer på venstre side af green fældes/beskæres			



HUL NR. 9

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Beskæring af træer venstre om fairway			
Venstre greenbunker renoveres, dræn løber i bunker			
Beplantning mod hul 8 og hul 18			




HUL NR. 10


OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Plantning af træer/buske mod greenkeeper gården			
Plantning af træer mod P&P banen			
Dæksel ved green renoveres			
Palisade ved sø færdiggøres			
Etablering af sti til maskiner (ændres til via driving range)			
Plantning af hæk mellem tee og indspilsgreen			
Tov-rækværk eller lignende op ad sti og ned mod buggies			



HUL NR. 11


[illegible]

HUL NR. 12


[illegible]

HUL NR. 13


OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Opsætte bom i vejen ind fra Birkemosevej			
To våde områder i det blå område drænes			
Stien ud for blå område renoveres og asfalteres på bakken			
Sten bag green fjernes	*		
Når der er tørt laves bæk til rødt område			
Dræn midt på fairway			
Greenbunker nedlægges og flyttes til bagerst i hullet til højre for green samtidig med at green udvides. (Overvejes)			




HUL NR. 14

[illegible]

HUL NR. 15


[illegible]

HUL NR. 16

[illegible]


HUL NR. 17

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Tre træer vest for herre tee fældes for at give lys til teested.			
Herretee hæves på den bagerste del med 1-1½ meter			
Overveje tilsvarende model på damettee			
Igangværende rydning omkring sø færdiggøres, så hele søen kan ses. Beskæring af træer og buske langs højre side.			
Dræning mellem sti og green. Derefter overvejes S-bunker			
Rydde omkring sø bag ved green, så denne bliver synlig			



HUL NR. 18

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
På stien mod tee 18 opsættes rækværk i de to sving på samme måde som det er gjort længere oppe ad stien			
På stien afskærmes for bolde fra green 11			
Plantning af træer mod tee 9 og videre mellem de to huller			
Dræn langs greenkant ned mod sø			
Rense søen op			



PAY & PLAY BANEN OG INDSPIL/DRIVING-RANGE

OPGAVE	PRIORITET	TIDSRAMME	ANSVARLIG
Fjernelse af bule foran green 4, der også gøres større			
Green 6 gøres større ved udgravning i venstre side og tillæg i højre side mod bunker			
"Mål" til træning på driving range og indspilsområdet			
Rydde op på deponeringspladsen (bag tee 5)			
Male greenkeeperhus og skifte træbeklædning og stern			
Fælde to store træer bag shop-bygning			
Etablere overdækning i gården			
Etablere spotlys ud over drivingrange			
Etablere nyt skur til "handicap"-køretøjer			
Fjerne skurvogn og etablere ny overdækning samme sted			
Etablere nyt boldfang på drivingrange			
Nye baneskilte og naturskilte			